

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
A 4. SZ. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
(a módosítások vastagítással, nagyobb betűmérettel jelezve)

AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Postai cím: Kossuth Lajos u. 17-19.		
Város/Község: Zalaegerszeg	Postai irányítószám: 8900	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bali Zoltán, a Beszerzési Testület Elnöke Zsupanek Péter osztályvezető	Telefon: +36-30-9572273 +36-92-502-114	
E-mail: balizoltan87@gmail.com jogasz@ph.zalaegerszeg.hu	Fax: +36-92-311-474	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Regionális/helyi szintű

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő.

Hivatkozva a 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltakra, az alábbiakban hozzuk nyilvánosságra a közbeszerzési tervet.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje (hónap)	Megjegyzés
1.	Mária Magdolna Plébániatemplom felújítása	Unió értékhátár alatti	nyílt	2018. 01.	Eredménytelen eljárás
2.	Kvartélyház homlokzatainak felújítása (belső udvari homlokzat opcionális részként való meghatározásával)	Unió értékhátár alatti	nyílt	2018. 01.	Eredménytelen eljárás
3.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 1. Konzultációs eljárás	uniós értékhátárt elérő	Keretmegál- podásos eljárás 2. rész	2018. 01.	

4.	Zöld Zala-part - Zala holtág revitalizációja és rekreáció célú vízparti sétány, Zala holtág program komplex kivitelezési munkái és kapcsolódó eszközbeszerzés TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 01.	
5.	Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Ebergényi u.45.hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkáinak kivitelezésére	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 01.	
6.	Vállalkozási Szerződés a „Boldogasszony kápolna építése a Gébárti-tónál” tárgyú munkára.	uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 02.	
7.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göeseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkái	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018.02.	Az 1. rész tekintetében a szerződéskötés meghiúsult, a 2. rész eredménytelen
8.	Területi infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt keretében Zalaegerszeg, Vizslaréti árok 0+717-0+866 szelvények közötti szakasz felbővítése és kapcsolódó járulékos munkák	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 02.	1. részében eredménytelen eljárás
9.	„Vállalkozási szerződés TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszeg – Kispáli bekötőút és a befogadó Ságodi patak közötti csapadékvíz-elvezető létesítmények kivitelezési munkáira”	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 02.	
10.	Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15 azonosítószámú projekt keretében , Zalaegerszegi Landerhegyi Óvodák - Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda felújítási munkáinak elvégzésére	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 02.	
11.	Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. szám alatti munkásszálló felújítása	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 02.	
12.	Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 02.	
13.	Megüresedett önkormányzati bérlakások és nyugdíjas otthonházi lakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben.	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 03.	
14.	Kazinczy u. 11. Hagyományok Háza felújítása tervezéssel egybekötött kivitelezési eljárás	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 03.	
15.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 2. Konzultációs eljárás	uniós értékhatárt elérő	Keretmegállapodásos eljárás 2. rész	2018. 03.	
16.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú	uniós értékhatárt	nyílt	2018. 03.	

	projekt keretében, Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítésének (út és víziközművek) kivitelezési munkáira és kiviteli terveinek elkészítésére	elérő			
17.	15465 hrsz-ú ingatlan közművesítése – kivitelezés TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. 03.	
18.	Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon - kivitelezési munkák (TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001)	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. 03.	
19.	Inkubátorház bővítés III. ütem (TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001)	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. 03.	
20.	Vállalkozási szerződés az „Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen” című, TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira	uniós értékhatarát elérő	nyílt	2018. 03.	
21.	Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. 03.	
22.	Göcseji úti köztemető ravatalozó épület átépítése	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. 03.	eredménytelen eljárás
23.	Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés beruházás	uniós értékhatarát elérő	nyílt	2018. 03.	
24.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 3. Konzultációs eljárás	uniós értékhatarát elérő	Keretmegállapodásos eljárás 2. rész	2018. 04.	
25.	„Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen” c. projekt kivitelezési munkák” (TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001; TOP-6.1.4-16-ZL1-2016-00003)	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. 04.	
26.	Mindszentyneum építése	uniós értékhatarát elérő	nyílt	2018. 05.	
27.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 4. Konzultációs eljárás	uniós értékhatarát elérő	Keretmegállapodásos eljárás 2. rész	2018. 05.	
28.	Felszíni parkoló építése	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. 10.	
29.	A Gébárti tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása; Vállalkozási szerződés a Gébárti Tó és környékének rekreációs és szabadidős	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév	A projekt részekre tagolva kerül beszerzésre.

	használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása komplex kivitelezési munkákra TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002				
30.	Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018.	
31.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése – Zalaegerszeg, 0116 hrsz-ú ingatlanon magas és mélyépítési feladatok, eszközbeszerzések (Modern Városok Program)	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. I. negyedév	
32.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése - Vendégház felújítása (Modern Városok Program)	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. I. negyedév.	
33.	Kosztolányi út kétirányúsítása - kivitelezés TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév	
34.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése - körforgalom kialakítása TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. egyedév	
35.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése - bobblyaépület, bobblya és bobbzók, bobblya parkoló, valamint kalandpark épület beszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév	
36.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése -TV- torony felújítás, TV-torony környezet megújítás, valamint ZIPLINE csúszda beszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév	
37.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése – Lötér építése (Modern Városok Program)	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév.	
38.	Hivatásforgalmi kerékpárutak kialakítása – kivitelezés TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. egyedév	
39.	Turisztikai kerékpárutak kialakítása – kivitelezés TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév	
40.	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.3.2- 15-ZL1-2016-00002 számú, „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” tárgyú projekt részét képező Gébárti tó Nyugati-ág gyalogos híd kivitelezésére”	Uniós értékhatar alatti	a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos	2018. 05.	„A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” tárgyú projekt (29. sorsz.) részeleme, külön kerül beszerzésre.

41.	„Vállalkozási szerződés a Kvártélyház homlokzatzfelújítási munkáinak ellátása tekintetében”	Uniós értékhatár alatti	a Kbt. 113. § bekezdése alapján lefolytatandó hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2018. 06.	A megismételt feltételes eljárásban a felhívás visszavonásra került
42.	„Vállalkozási szerződés a Mária Magdolna Plébániatemplom homlokzatzfelújítási munkáinak ellátása tekintetében”	Uniós értékhatár alatti	a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos	2018. 06.	A megismételt feltételes eljárás is eredménytelen volt
43.	„Vállalkozási szerződés a Göcseji úti köztemető ravatalozó épületének átépítése tekintetében”	Uniós értékhatár alatti	Kbt. 115. § szerinti eljárás feltételes eljárás Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján	2018. 09.	megismételt feltételes eljárás
44.	TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkái – második eljárás	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 07.	Az első eljárásnál az 1. rész vonatkozásában a szerződéskötés meghiúsult, a 2. rész eredménytelen lett, ezért – csökkentett tartalommal – meg kell ismételni az eljárást.
45.	Zalaegerszeg, Vizslaréti árok 0+717-0+866 szelvények közötti szakasz felbővítése és kapcsolódó járulékos munkák – I. ÜTEM	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 07.	Megismételt eljárás a korábban lefolytatott eljárás (8. eljárás) eredménytelensége miatt, csökkentett műszaki tartalommal.
46.	„Vállalkozási szerződés a Kvártélyház homlokzatzfelújítási munkáinak ellátása tekintetében”	Uniós értékhatár alatti	a Kbt. 113. § bekezdése alapján lefolytatandó hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2018. 08.	harmadik eljárás
47.	„Vállalkozási szerződés a Mária Magdolna Plébániatemplom homlokzatzfelújítási munkáinak ellátása tekintetében”	Uniós értékhatár alatti	a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos	2018. 08.	harmadik eljárás

ÁRUBESZERZÉSEK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje (hónap)	Megjegyzés
1	Orgona beszerzése a Mária Magdolna plébánia templomba	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2018. 03.	
2.	A turisták élményalapú tájékozódását és információszerzését elősegítő intelligens eszközök, valamint egységes tartalominterface megoldások, mobilalkalmazások és kedvezményt biztosító elektronikus kártya rendszer beszerzése TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2018. 03.	
3.	Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon - eszközbeszerzés TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 05.	
4.	„Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen” c. projekt keretében eszközbeszerzések TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001; TOP-6.1.4-16-ZL1-2016-00003	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. 05.	
5.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése – skiddy gokart beszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2018. I. negyedév	
6.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése - Függeszett Csövázás Siklópálya, kiegészítő élményelemek, valamint kalandpálya beszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2018. II. negyedév	
7.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése – Mászócentrum eszközbeszerzése (Modern Városok Program)	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2018. I. negyedév	
8.	Zalaegerszeg MJV Önkormányzata intézményeinek és közvilágításának teljes alapú villamos energia ellátása 2019-2020 évekre I. rész: Zalaegerszeg, MJV Önkormányzata közvilágításának teljes alapú villamos energia ellátása 4,2 GWh + 15% mennyiségben 151 db felhasználási helyen II. rész: Zalaegerszeg, MJV Önkormányzata intézményeinek teljes alapú villamos energia ellátása nem közvilágítási célra 3,384 GWh + 30% mennyiségben, 146 felhasználási helyen”	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2018. július	Az önkormányzati intézményi ajánlatkérői kör, és ezzel összefüggésben a beszerzés mennyiségének véglegesítésére 2018. júniusában került sor.

SZOLGÁLTATÁS – MEGRENDELÉSEK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje (hónap)	Megjegyzés
1.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése -kötelező nyilvánosság TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Modern Városok Program	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. I. negyedév	
2.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 projekt kötelező tájékoztatási feladatainak ellátása, és az új kerékpáros turisztikai létesítmények és szolgáltatások bevezetését biztosító marketing kampány lebonyolítása	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév	
3.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése - marketing tevékenység TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Modern Városok Program	Uniós értékhatar alatti	nyílt	2018. II. negyedév	
4.	„Vállalkozási Szerződés a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 számú, „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” tárgyú projekt generál tervezésére”	uniós értékhatar alatti	2015. évi CXLIH. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés i eljárás	2018. 08.	A TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 számú projektben tervezett nyugati híd kivitelezésére a korábban elkészített tervek alapján 2018.-ban közbeszerzési eljárást folytattunk le. A beérkezett ajánlat a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét oly mértékben meghaladta, hogy az Önkormányzat a TOP projekt teljes újratervezése mellett döntött.

Tárgyalta: Beszerzési Testület (71/2018. 08. 09.)

Jóváhagyta: 2018. augusztus 9.

Balaicz Zoltán
polgármester



dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

